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Mars 1995

1997

1999
2000

juin 2001

nov 2001

mars 2002

Sept 2002

Sept 2004

Déc 2004

FEUILLE DE ROUTE - COTE D’IVOIRE

HISTORIQUE - CONTEXTE STATISTIQUE ET POLITIQUE

Réorganisation de I’appareil statistique national - la création du Comité
national de la Statique et de l1a Normalisation Comptable

Adoption du premier schéma directeur de la Statistique sur la période
1996 - 2000

Coup d’Etat Militaire en Cote d’Ivoire
Elections générales en Cote d’Ivoire

Reprise de la coopération avec les partenaires au développement suite au
coup d’état

Elaboration du second schéma directeur de la statistique (2001 — 2005),
prenante en compte les difficultés qui n’ont pas permis la mise en ceuvre
du premier

Adoption du DSRP Intérimaire

Mise en ceuvre de la politique de décentralisation

Conflit militaro-politique en Céte d’Ivoire

Révision du second schéma directeur de la statistique (2001 — 2005) a la
lumiére des processus DSRP, décentralisation, etc..

Remise du projet du second schéma directeur de la statistique (2001 —
2005) au Ministre du Plan et du Développement pour son adoption par le
Gouvernement

VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS, OBJECTIFS et PRODUITS
ATTENDUS

2.1 VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS

L’adoption de ce second schéma directeur de la statistique qui s’achéve en 2005,
permettrait au cours de cette méme année de conduire a terme les réformes



institutionnelles relatives a la refonte de I’architecture de ’appareil statistique national,
a savoir :

(i) L’établissement de la loi organique ;

(ii) La transformation du Comité national statistique et de normalisation
comptabilité en Conseil national de la statistique, en vue de confier le
leadership au Ministre de tutelle de I’INS qui recueille les avis et les
recommandations des Commissions spécialisées et les propose a ses
pairs en Conseil des Ministres pour éviter la lourdeur Comité
interministériel ;

(iii) La mise en place du réseau des services statistiques ministériels ;

(iv) L’établissement des relations fonctionnelles et des regles de circulation
des informations au sein de ’appareil statistique national.

En 2006, I’élaboration du troisi¢étme schéma directeur de la statistique sur la période
2006 - 2011, cette période serait compatible avec le cycle du DSRP.

2.2 OBJECTIF

Il s’agit de disposer d’un schéma directeur de la statistique apte a satisfaire les besoins
d’informations statistiques exprimés par tous les utilisateurs, notamment ceux
nécessaires pour le suivi du DSRP, des OMD et la politique de décentralisation.

2.3  PRODUIT ATTENDU

La Stratégie nationale du développement de la statistique est élaborée selon une
approche participative, adoptée, financée et mise en ceuvre.

3 INCLUSION DE LA SNDS DANS LE DSRP ET LES POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT EN GENERAL

Etude d’arrimage du DSRP et de 1a SNDS ;
Plaidoyer pour une intégration appropriée de la SNDS dans le DSRP ;
Prise en compte de la SNDS dans le DSRP lors de la revue la plus proche.

4 MODE GENERAL D’ORGANISATION ADOPTE
Identification des bénéficiaires, producteurs et utilisateurs des statistiques dans le pays ;
Recueil de leurs aspirations et besoins en matiére de production statistique ;

Définition d’une démarche méthodologique avec la participation des bénéficiaires, des
utilisateurs et des producteurs des informations statistiques pour I’élaboration de la
SNDS ;

Réalisation d’un bilan diagnostic de I’appareil national statistique ;
Définition des objectifs et stratégies avec la participation des acteurs et bénéficiaires ;
Préparation des plans d’action avec les acteurs et bénéficiaires ;

Débat national et adoption des stratégies et plans d’actions ;



Mise en ceuvre participation des acteurs et bénéficiaires ;
Suivi et évaluation avec les acteurs et bénéficiaires ;

Mise a jour des stratégies avec les acteurs et bénéficiaires.

5 REPARTITION DES ROLES ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS

Role leader assuré par I’Etat a travers le Conseil National de la Statistique présidé par
le Ministre en charge de I’INS et du DSRP

Maitrise d’ceuvre conduite par ’INS avec la contribution des commissions spécialisées
auxquelles participent les représentants des producteurs, les utilisateurs et bénéficiaires
des informations statistiques ;

Renforcement de ’adhésion et de la participation de tous les producteurs, utilisateurs et
bénéficiaires, a travers ’organisation des ateliers de validation a chaque étape de
I’évolution du processus d’élaboration de la SNDS ;

6 ACTIVITES
6.1 PHASE ELABORATION DE LA SNDS

Identification des membres institutionnels de commission spécialisée incluant les
utilisateurs, les producteurs et les partenaires au développement ;

Lancement des activités d’élaboration de la SNDS ;

Elaboration de la stratégie nationale de développement de la statistique ;
Validation de la SNDS par les parties prenantes ;

Présentation du projet au Conseil d’administration de ’INS ;

Préparation du projet de communication en Conseil des Ministres et remise du
document au Ministre de tutelle ;

Lobbing auprés des Ministéres représentés au Conseil d’Administration ;

Adoption de la SNDS par le Gouvernement.

6.2 PHASE DE MISE EN (EUVRE DE LA SNDS

Explication, sensibilisation sur DP’importance des statistiques pour une bonne
gouvernance pour avoir une adhésion large de :
e Gouvernement ;
e Partenaires au développement ;
Assemblée nationale ;
Conseil économique et social ;
Conseils généraux ;
Partis politique ;
Société civile ;
Secteur privé ; etc...

Recherche des moyens financiers alternatifs si le DSRP n’est pas opérationnel



Evaluation a2 mi-parcours de la mise en ceuvre de la SNDS avant la revue du DSRP par
les commissions spécialisées et une évaluation indépendante.

7 CALENDRIER

7.1 MISE EN (EUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR 2001 - 2005

1° semestre 2005

1° semestre 2005

2°m¢ semestre 2005

2¢m¢ semestre 2005

L’établissement de la loi organique

La transformation du Comité national statistique et
de normalisation comptabilité en Conseil national de
la statistique

La mise en place du réseau des services statistiques
ministériels ;

L’établissement des relations fonctionnelles et des
régles de circulation de I’information statistique

7.2 ELABORATION DE LA SNDS 2006-2011

2¢m¢ semestre 2005

1° trimestre 2006

1° trimestre 2006

2°™ Trimestre 2006

3™ Trimestre 2006

3™ Trimestre 2006

Activités préparatoires du lancement (Identification
des acteurs, Recueil des aspirations et besoins des
utilisateurs et définition d’une démarche
méthodologique) ;

Lancement des travaux d’élaboration de la SNDS

Mise en place du cadre d’élaboration de la SNDS

Travaux d’élaboration de la SNDS

o Travaux des commissions nationales spécialisées
o Travaux des Consultants nationaux

o Travaux des Consultants internationaux

o Organisation des ateliers

Validation de la SNDS

Prise en charge de la SNDS par le DSRP ou toute
autre initiative



2007 Début de mise en ceuvre de la SNDS

2007 Suivi évaluation de la SNDS
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