



第九届联合国地名标准化会议

2007年8月21日至30日，纽约

临时议程* 项目 12(e)

地名数据文档：兼容性和系统结构

关于欧洲地名项目的状况报告：开发一个欧洲地名基础设施和服务

德国提交**

摘要***

欧洲地名项目于 2006 年 9 月 1 日成功启动，将历时 30 个月，至 2009 年 2 月 28 日。欧洲地名项目由欧洲联盟委员会在所谓的 eContentplus 方案范围内共同投资（总费用的 50%）。项目预算达 190 万欧元，由联邦制图和大地测量局协调。

2006 年在维也纳举行的联合国地名专家组第二十三届会议第 49 号工作文件中介绍了欧洲地名项目。2007 年 3 月，地名专家组第 33 号《新闻公报》（2007 年）提供了关于欧洲地名项目的状况报告。

* E/CONF. 98/1。

** 德国欧洲地名项目协调员 Jörn Sievers 和欧洲地名项目经理 Pier-Giorgio Zaccheddu 编写。

*** 全文作为 E/CONF. 98/92/Add. 1 号文件仅以英文印发。

